Constructora El Retiro SAS
NIT 900112726-7

PRE-2026-001 — Casa campestre El Retiro · Cronograma

Inicio 02/11/2026 · Fin 09/12/2026 · 28,0 días
Línea base «Contrato»

Código	Actividad	Días	Inicio	Fin
1	**PRELIMINARES**	**20,0**	**02/11/26**	**27/11/26**
1.1	Topografía y replanteo	2,0	02/11/26	03/11/26
1.2	Estudio de suelos	3,0	04/11/26	06/11/26
1.3	Director de obra	20,0	02/11/26	27/11/26
2	**CIMENTACIÓN**	**11,0**	**09/11/26**	**23/11/26**
2.1	Excavación manual	7,0	09/11/26	17/11/26
2.2	Concreto 3000 PSI para zapatas	4,0	18/11/26	23/11/26
3	**ESTRUCTURA**	**7,0**	**01/12/26**	**09/12/26**
3.1	Acero de refuerzo 60.000 PSI	6,0	02/12/26	09/12/26
3.2	Formaleta metálica	5,0	01/12/26	07/12/26
ADM	Administración y supervisión de obra	28,0	02/11/26	09/12/26
Hitos y trámites				
H-001	Inicio del proyecto	0,0	02/11/26	02/11/26
H-002	Fin del proyecto	0,0	09/12/26	09/12/26
T-001	Curado del concreto	7,0	23/11/26	30/11/26